Аннотация рабочей программы дисциплины
	№
	Наименование раздела аннотации дисциплины
	

	1. 
	Название дисциплины
	Управление проектами

	2. 
	Объем дисциплины (число зачетных единиц)
	2

	3. 
	Аннотация дисциплины (500-1000 печатных знаков с пробелами)
	Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику управления проектами и изучение методологии управления проектами, ознакомление студентов с инструментами и методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная с инициализации проекта, планирования его работ, организации их использования и контроля и кончая завершением. Соответственно студентам предстоит как теоретическое освоение знаний в области управления проектами, приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области; так и изучение научных подходов и методов, используемых для повышения качества и эффективности в практической проектной деятельности. 
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является расширение и углубление знаний о современной технологии управления проектами и знакомство студентов с принципами использования проектного управления в задачах своей будущей профессиональной деятельности. 

 

	4. 
	Форма промежуточной аттестации
	Экзамен

	5. 
	Компетенции 
(УК, ОПК, ПК)
	    УК:

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1.М)

Способность
 формулировать
научно обоснованные гипотезы, создавать теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-4.М)
ОПК:
Способность системно анализировать, обрабатывать большие объемы поступающей информации, ставить перспективные цели и задачи профессиональной деятельности коллектива, выбирать оптимальные пути и способы их достижения (ОПК-6.М)

Способность самостоятельно организовать и планировать профессиональную деятельность коллектива, применять полученные знания для формирования эффективной управленческой системы (ОПК-7.М)

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия и учитывая их в управлении (ОПК-9.М)
ПК:

Способность участвовать в организации управленческих процессов и разработке вариантов различных политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических
объединений, международных организаций, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, средствах массовой информации (ПК-16.М)

Способность разрабатывать и использовать политико-управленческие технологии, проектировать и создавать организационные структуры в сфере политики, владеть навыками институционального инжиниринга (ПК-17.М)

Способность самостоятельно организовывать политические кампании и управлять ими, владеть современными избирательными технологиями (ПК-18.М)

Способность разрабатывать стратегии, программы и планы в сфере общественно-политической деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, СМИ и субъектов экономических отношений, оказывать им консультационные услуги (ПК-27.М)


	6. 
	Примеры оценочных материалов (фондов оценочных средств)
	Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие «проект» и его определение.  

2. Ключевые международные стандарты управления проектами. На решение каких задач  направлено создание каждого стандарта?  

3. Чем различается базовый подход, заложенный в стандарт PMBOK, от подхода, на кото-  ром основан стандарт ICB?  

4. Каковы основные виды деятельности в ходе управления проектом? 

5. Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента. 

6. Кто является участниками и заинтересованными сторонами проекта? В чем выражаются их интересы? 

7. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта? 

8. В чем заключается важность правильной постановки целей проекта? Каким критериям эти цели должны отвечать? 

9. Исходя из каких критериев можно выделять фазы жизненного цикла проекта? 

10. Какими преимуществами обладают разные типы организационных структур, в рамках которых может быть реализован конкретный проект? 

11. Подсистемы управления проектами. 

12. Что необходимо сделать, начиная новый проект? 

13. Каковы типичные ошибки реализации начального этапа проекта? 

14. Зачем необходимо совещание по определению проекта? Каковы его участники? Какие вопросы выносятся на обсуждение? Что будет результатом совещания? 

15. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости проекта, ходатайство о намерениях. 

16. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, технико- экономическое обоснование проекта, бизнес-план. 

17. Организационные структуры управления проектами. 

18. Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 

19. Зачем нужен центр управления проектом? Какова его типовая модель? Как он функционирует? 

20. Какова методология распределения обязанностей, определения уровней отчетности и взаимодействия? 

21. Источники и организация проектного финансирования. 

22. Маркетинг проекта. 

23. Разработка проектной документации. 

24. Экспертиза проекта. 

25. Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

26. Основные методы планирования проекта. 

27. Как составляется план контрольных точек, каковы его преимущества и недостатки? 

28. Какова основная идея графиков Ганта, каковы их преимущества и недостатки? 

29. Что такое сетевые графики, каков их способ построения? Каковы дополнительные воз- можности сетевых графиков? 

30. Управление командой проекта. 

31. Оценка эффективности проекта. Методы оценки. 

32. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

33. Управление стоимостью проекта. 

34. Контроль и регулирование проекта. Объясните, какую роль играют контроль и мониторинг в реализации проекта. Перечислите, какими методами можно осуществить контроль исполнения проекта. Кто должен осуществлять мониторинг реализации проекта? 

35. Какие разделы включает в себя план коммуникаций проекта? 

36. Какие действия необходимы при завершении проекта? Каковы задачи руководителя проекта при завершении проекта? 

37. Использование пакетов прикладных программ в управлении проектами. 
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2. Грашина, Марина Николаевна. Основы управления проектами / М. Н. Гришина, В. Р. Дункан. – 2-е изд. – М. : БИНОМ.  Лаб. знаний, 2012. – 237 с. 

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009 

4. Разу М.Л. Управление проектами. – Основы проектного управления. – М.: КНОРУС, 2017.

5. PMBOK Guid. 4h d. Nw Squ, Plvi, USA: P M Iiu, 2008. 


